

ID Project

AG

De: Finck, Guillaume <guillaume.finck@stryker.com>
Envoyé: mercredi 29 août 2018 08:12
À: ID Project
Cc: info@interiors-designer.ch; info@charme-a-demeure.ch; Valérie Doudou
Objet: Re: Gestion / suivi clos 49

JP,

Si communiquer sur l'augmentation de l'enveloppe budgétaire s'est fait juste par la mention : envelope prévisionnelle sur les acomptes , je ne trouve pas à correcte car je n'ai jamais fait attention à cette mention étant resté sur l'enveloppe de 450k. (M) (Te)

Il n'y a aucun suivi du budget en cours de travaux et nous ne recevons rien sur ce sujet. Idem pour la décoration. La seule chose que l'on reçoit et il faut demander c'est le planning des interventions qui bien trop souvent est plus optimiste que la réalité.

J'ai décidé de te faire confiance en te laissant gérer ce projet pour nous y compris les travaux et les couts associés. (M) (Te) (Ma)
J'avais établis un budget avec toi de 450k.
Aujourd'hui je peux dire qu'aucune pièce n'est totalement finie, ni la chambre avec la salle de sport et les éclairages, ni même les éclairage de notre salle de bain...c'est penible à vivre tous les jours.

La cuisine qui devait être au départ les seuls travaux entrepris n'est pas finie et je ne comprends rien de ce qui est déjà payé ou à payer.

En bref, je regrette de m'être mis dans cette situation et de t'avoir donner ma confiance pour t'occuper de nos travaux. Je me suis renseigné auprès d'autre client et le résultat est le même: budget non suivi et dépassé, retard dans l'exécution et la qualité n'y est pas. C'est décevant. (Ma)

Maintenant on arrête tout nouveau travaux. Les seules travaux qui doivent être fini avant tout est tout ce que nous avons déjà payé comme la cuisine, chambre. (M) (Te)

Pour comprendre les couts, je veux voir toutes les factures qui ont été payées y compris factures des artisans, les meubles, luminaires, honoraires.

Je veux comprendre comment on a dépensé des 450k de mon budget.

Mon mail n'est pas tendre mais je ne suis pas content. J'ai d'autres problèmes à gérer et je ne pensais pas me retrouver dans cette situation. (M) (Te)

Guillaume

Le 29 août 2018 à 06:56, ID Project <info@interiors-designer.eu> a écrit :

Coucou Guillaume

Pour revenir sur notre discussion de ce matin, si l'on regarde la chronologie de mes demandes d'acompte, on voit l'évolution de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle.

- Oct. 2017 / enveloppe Previs 250 K CHF (mail oct 2017)
- 22 fevrier 2018 / enveloppe Previs 500 K CH (mail du 15.03.2018)
- mai 2018 / enveloppe Previs 550-580 K CHF (mail du 1.06.2018)

Les acomptes à ce jour sauf erreur représentent Total 417500 CHF avec des acomptes de CHF 25500 ; 62000 ; 103000 ; 107000 ; 120000 ;

Ces acomptes comme tu m'as indiqué ont été payé de suite et je t'en remercie !

Maintenant, il me semble judicieux de s'asseoir autour d'une table pour gérer cela !
Il y a plusieurs pistes :