

Labrousse Sàrl V Epoux Finck / clos 49 Auvernier

Mission Transformation Rénovation

Dossier :

JPL = J.-Paul Labrousse

Houssonges
Tourahue d'accessoire

Document PREUVE N°

29.

REMARQUES :

Guillaume Finck veut des Rabais
Des déductions fiscales par mon
interme diaire -

Du Redat de 2^{eme} Pièces

Yon aide pour ses voitures, pour son
Velo, pour ses vacances (Coach Sportif)
et surtout payer le moins possible!

Pages :

voir impayés et vols

ID Project

Rabais

59 -

De: Finck, Guillaume <guillaume.finck@stryker.com>
Envoyé: lundi 24 septembre 2018 21:20
À: ID Project
Cc: info@charme-a-demeure.ch; vfinck8@gmail.com
Objet: Re: chantier clos 49 / rdv

MENSURES

MANIPULATION

Jean Paul,

J'espère que tu me penses pas que le travail réalisé à ce jour représente 580KCHF! Cela doit être une plaisanterie. Rien n'est fini, éclairage de salle de bain, cuisine, éclairage en général, cheminée, rampe d'escalier.....et j'en passe.....
Ni même la barrière en verre de la terrasse, la salle de sport (qui devait être finie en juin). Cela voudrait dire que pour faire ce qui était au minimum prévu au départ nous serions au delà des 580KCHF. Je pense franchement que vous vous moquez de nous.

J'ai payé 150KCHF de décoration et il n'y a à peine un canapé, 8 chaises, 2 tapis,....
J'attends toujours ma facture de travaux de 2017 pour ma déclaration d'impôts. Ça aussi c'était prévu d'être fait correctement avec une date de facture de 2017 et non pas de 2018. J'attends toujours de la recevoir. Si je ne reçois pas cette facture d'ici la semaine prochaine et que mes impôts sont corrigé par cette négligence de ta part, je déduirait cet impôt des factures.

Pour les achats de marchandises chez vous, j'attends que vous me fassiez une remise. Je ne paierai pas le prix fort. Si je vous écoute on aurait dépensé 150KCHF de décoration et 300KCHF de matériel chez vous. Tu comprendras que je veux voir les prix public et la remise accordée. Il n'y a aucune transparence sur ce sujet. On a des problèmes sur beaucoup trop de choses, interphones ne fonctionnant pas, des travaux réalisés 2, 3 fois sans être fini comme le mur en noyer de l'entrée. Erreur qui ne vienne pas de nous.

Aujourd'hui il faut arrêter de nous demander de l'argent, il faut que vous fassiez votre travail c'est la moindre des choses. 9 mois de travaux pour ce résultat à ce prix c'est un scandale. Il faut aussi savoir faire son autocritique et ne pas vouloir toujours mettre la faute sur le client: les carrelages sont votre choix. Nous avons dit qu'avoir du parquet dans une cuisine n'était pas un choix astucieux. Et en parlant de ce parquet il a été taché à de multiple endroits, quel aurait été son sort dans une cuisine!. Bien sur cela n'est pas votre faute ma la notre, comme la fragilité du marbre de la cuisine ou de l'évier. Et bien sûr cela doit être de notre faute car nous ne faisons pas attention à nos affaires. Le chantier a été tellement bien coordonné que des ouvriers continuaient à venir après la pose du parquet.

Tant que nous n'avons pas reçu la facture de 2017, tant que nous n'avons pas eu l'ensemble des informations des prix des matériels et remise accordées sur le volume d'affaires (pour info chez Michaud j'ai 15% sur le prix public de tout ce que j'achète même si c'est une babiole à 100CHF), que ce qui doit être fait et fini correctement pour ce que nous avions déjà payé rubis sur l'ongle, je ne sortirai plus un centime. Aujourd'hui encore, Valérie vous a attendu pour des rendez vous prévu qui ne sont pas venu. Aucune information sur une annulation et aucune excuse. Nous ne sommes pas à votre disposition. Je vous rappelle que nous sommes les clients et pas le contraire.

Relisez bien cet email et commencez à vous mettre au travail pour faire ce que l'on attendait de vous en tant que gestionnaire de projet.
De plus Valérie est en charge de suivre les travaux. Je ne vais pas aussi m'arrêter de travailler pour venir à des rendez-vous qui ne sont pas maintenu.
Guillaume

Le 24 sept. 2018 à 20:03, ID Project <info@interiors-designer.eu> a écrit :

Guillaume,

voir REponse.

ID Project

De: ID Project <info@interiors-designer.eu>
Envoyé: Lundi 24 septembre 2018 19:46
A: guillaume.finck@stryker.com; v.finck@htb-institut.com
Cc: info@charme-a-demeure.ch; 'info@interiors-designer.eu'
Objet: chantier clos 49 / meeting

Guillaume, Valérie,

Pour revenir au nerf de la guerre, entre les factures artisans, les BL fournitures et la Fiche Travail honoraires tout est clairement disséqué .

Je pense qu'il ne manque plus rien pour s'asseoir à table * et discuter sur la suite ou pas

Concernant nos partenaires homme à tout faire Team 7 _ Marwill / il sont compétents, honnêtes, disponibles, travailleurs / nous vous faisons bénéficier de nos tarifs exclusifs pour gérer les complications extras manutentions, camion spéciaux , nettoyage, déchetterie, etc.. / faites juste une comparaison avec les coûts extra Arrigo intervention dalles et concierge service !

Concernant Buschini, la pro-forma vise la discussion du 22 février.

Comme vous avez pu constater en professionnels justes, nous travaillons aussi sur le listing / divers passages, divers RDV séances , divers PV / certains éléments relèvent du SAV , certains éléments relèvent du budget MO, certains éléments relèvent du MOE, certains éléments relèvent des artisans, certains éléments de la RC, etc.. / tous les éléments sont ou seront pris en détail un par un .

Quoi qu'il en soit , du carrelage blanc à l'évier en composite , de l'alco net au vinaigre blanc, Il y a des solutions pour tout, à condition que les 2 parties le veulent ? .

Bonne soirée

Labrousse JPaul

Architecture & Decoration d'intérieur
Promenade Noire 6-10
2000 Neuchâtel

De : Valérie Finck [mailto:v.finck@htb-institut.com]
Envoyé : lundi 24 septembre 2018 12:32
A : 'ID Project'; info@charme-a-demeure.ch
Cc : guillaume.finck@stryker.com
Objet : RE: chantier clos 49 / rdv

Midi, pas de Buschini, pas de Parqueteur.....aucun rdv respectés. Je suis rentrée en urgence de mes rdv sur Berne pour rien ce matin!
Ouef professionnelisme!